

## Δήμος Νέστου – Συνοπτική παρουσίαση του έργου

### Tender – Hardware & Medical Equipment's

- Tender 4.1. Hardware – Έχουν παραδοθεί και εξοφληθεί τα ακόλουθα:
  - 22" Touchscreen PC (10 τεμάχια)
  - 15" Laptop PC (6 τεμάχια)
  - Professional Laser Printer (10 τεμάχια)

Έχουν παραδοθεί επίσης ο επιπλέον εξοπλισμός για τον Δήμο Νέστου ο οποίος είναι:

- Ένας (1) Πολυκαναλικός Παλμογράφος και τέσσερις (4) Απινιδωτές.

Ο εξοπλισμός στον Δήμο Νέστου και έχει ελεγχθεί για την καλή λειτουργία του.

Έχει γίνει η εγκατάσταση του λογισμικού σε μέρος του εξοπλισμού που απαιτείτο και η διασύνδεση των ιατρικών μηχανημάτων για τον έλεγχο καλής λειτουργίας του κεντρικού συστήματος.

Θέσεις εγκατάστασης των μηχανημάτων (spot).

### Περιφερειακά Ιατρεία, ΚΑΠΗ και τα κέντρα του «Βοήθεια στο Σπίτι»

#### Δ.Ε. ΧΡΥΣΤΟΥΠΟΛΗΣ

Πέρνη - Παράδεισος - Ερατεινό - [Χρυσοχώρι](#)

#### Δ.Ε. ΟΡΕΙΝΟΥ

Λεκάνη - Μακρυχώρι

#### Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

[Νέα Καρυά](#) - Κεραμωτή

#### ΚΑΠΗ Χρυσούπολης:

[Χρυσούπολη – Κεντρικό](#)

#### «Βοήθεια στο Σπίτι»

Χρυσούπολη

Λεκάνη

#### ΚΗΦΗ

Χρυσούπολη

### Hardware – Υλικά

- Έχουν εγκατασταθεί - πλήρης εξοπλισμός (Η/Υ – Εκτυπωτής – tablet – ιατρικά μηχανήματα ) και έχουν γίνει όλες οι ρυθμίσεις στα παρακάτω σημεία :

- Χρυσοχώρι - Νέα Καρυά και στο ΚΑΠΗ Χρυσούπολης.
- Έχει τοποθετηθεί ο εξοπλισμός στο ΚΗΦΗ Χρυσούπολης αλλά δεν έχει εγκατασταθεί καθώς υπάρχουν σκέψεις για αλλαγή κτιρίου (θέμα Δήμου).

### **Software – Λογισμικό**

- Έχει γίνει παρουσίαση και η πρώτη εκπαίδευση στις γιατρούς στην Νέα Καρυά και στο Χρυσοχώρι του προγράμματος και των ιατρικών μηχανημάτων
- Έχει γίνει παρουσίαση και η πρώτη εκπαίδευση στις υπαλλήλους του Δήμου κ. Ειρήνη Κώστογλου και Δέσποινα Μπουγαλή στο ΚΑΠΗ της Χρυσούπολης.
- Έγινε δεύτερη εκπαίδευση στις ίδιες κυρίες οι οποίες έχουν αρχίσει την καταχώρηση των Δημοτών. Η βάση ενημερώνεται καθημερινά και στόχος είναι να καταχωρηθούν όλοι οι Δημότες.
- Σημείωση: Υπολείπεται η τοποθέτηση των υπολοίπων σημείων, αλλά αυτό μπορεί να γίνει με μέριμνα του Δήμου και του υπευθύνου του προγράμματος που θα οριστεί.
- Η εξέλιξη του έργου έχει να κάνει με την πρόσθετη εκπαίδευση των 2 κυριών στο ΚΑΠΗ Χρυσούπολης, όσων άλλων χρηστών μας καθορίσει ο Δήμος και των γιατρών που επανδρώνουν τα ιατρεία.

Η παράδοση του λοιπού εξοπλισμού σε πολίτες και κοινωνικές υπηρεσίες είναι το τελευταίο μέρος όπου θα γίνει με την βοήθεια των υπαλλήλων του Δήμου (ΚΑΠΗ και κοινωνικές υπηρεσίες) που θα έχουν εκπαιδευτεί πλήρως και θα μπορούν να καθοδηγήσουν τους πολίτες στην σωστή χρήση των ιατρικών μηχανημάτων που θα τους παραδοθούν.

## Δήμος Τοπείρου – Συνοπτική παρουσίαση του έργου

### Tender – Hardware & Medical Equipment's

- Tender 4.1. Hardware – Έχουν παραδοθεί τα ακόλουθα:
  - 22" Touchscreen PC (4 τεμάχια)
  - 15" Laptop PC (1 τεμάχια)
  - Professional Laser Printer (4 τεμάχια)
- Έχουν παραδοθεί ο εξοπλισμός στον Δήμο Τοπείρου και έχει ελεγχθεί για την καλή λειτουργία του.
- Έχει γίνει η εγκατάσταση του λογισμικού σε μέρος του εξοπλισμού που απαιτείται και η διασύνδεση των ιατρικών μηχανημάτων για τον έλεγχο καλής λειτουργίας του κεντρικού συστήματος.

### Θέσεις εγκατάστασης των μηχανημάτων (spot).

Αγροτικά Ιατρεία, Τοξοτών – Ευλάλου (Έδρα Δήμου) Ερασμίου και Ολβίου

Ο εξοπλισμός ελέγχθηκε και εγκαταστάθηκε για δοκιμή στο γραφείο του υπευθύνου του έργου κ. Σιαμίδη για λόγους ασφαλείας, μέχρι να γίνουν οι πρόσθετες εγκαταστάσεις (internet – καλωδίωση – εργασίες συντήρησης) στα ιατρεία.

### Software - Λογισμικό

- Έχει γίνει παρουσίαση και η πρώτη εκπαίδευση στους Μηχανικούς του Δήμου Τοπείρου κ. Σιαμίδη Γιάννη και Χατζηγιαννάκου Μαρία.
- Έχει γίνει παρουσίαση και η πρώτη εκπαίδευση σε 2 υπαλλήλους του Δήμου που ανήκουν στο τμήμα των κοινωνικών υπηρεσιών την κ. Ειρήνη Χαριτονίδου και Δώρα Λαζαρίδου οι οποίες καταχωρούν τους δημότες.
- Έγινε δεύτερη εκπαίδευση στις ίδιες κυρίες οι οποίες έχουν αρχίσει την καταχώρηση των Δημοτών. Η βάση ενημερώνεται καθημερινά και στόχος είναι να καταχωρηθούν όλοι οι Δημότες.
- Η εξέλιξη του έργου έχει να κάνει με την πρόσθετη όσων άλλων χρηστών μας καθορίσει ο Δήμος και των γιατρών που επανδρώνουν τα ιατρεία.

Η παράδοση του λοιπού εξοπλισμού σε πολίτες και κοινωνικές υπηρεσίες είναι το τελευταίο μέρος όπου θα γίνει με την βοήθεια των υπαλλήλων του Δήμου (ΚΑΠΗ και κοινωνικές υπηρεσίες) που θα έχουν εκπαιδευτεί πλήρως και θα μπορούν να καθοδηγήσουν τους πολίτες στην σωστή χρήση των ιατρικών μηχανημάτων που θα τους παραδοθούν.

## Δήμος Ζλάντογκραντ – Συνοπτική παρουσίαση του έργου

### **Tender – Hardware & Medical Equipment's**

- Tender 4.1. Hardware – Έχουν παραδοθεί τα ακόλουθα:
  - 22" Touchscreen PC
  - 15" Laptop PC
  - Professional Laser Printer
- Έχουν παραδοθεί ο εξοπλισμός στον Δήμο από την αγορά της Βουλγαρίας και έχει γίνει ένας πρώτος έλεγχος για την καλή λειτουργία του.
- Έχει παραδοθεί ο ιατρικός εξοπλισμός ο οποίος μεταφέρθηκε από τον κ. Δημητριάδη οδικώς από την Ελλάδα στην Βουλγαρία.
- Έχει γίνει η εγκατάσταση του λογισμικού σε μέρος του εξοπλισμού (20 tablet) που απαιτείτο, καθώς και αυτά αγοράστηκαν στην Βουλγαρία και έπρεπε να ρυθμιστούν και να εγκατασταθεί το λογισμικό επικοινωνίας και διασύνδεσης με τον ιατρικό εξοπλισμό.

#### **Θέσεις εγκατάστασης των μηχανημάτων (spot).**

Θα καθοριστούν από την Δήμο, όπως και οι υπάλληλοι που θα επανδρώσουν τις θέσεις.